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事業概要について

※説明会当日は、動画にて説明。
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工事全体のながれ

1-1. 全体平面図

1-2. 工事全体のながれ



全体平面図

工 区 施 工 業 者

１工区 清水・五洋・鴻池・坪井・奈良建設共同企業体

２工区 大林・鉄建・ＮＢ・馬淵・京成建設共同企業体

３工区 前田・西松・東洋・松尾建設共同企業体

二俣川駅

鶴ヶ峰駅
西谷駅

１工区（擁壁、箱型トンネル、シールドトンネル築造工）

西谷３号踏切

除去対象踏切

３工区（擁壁、箱型トンネル築造工） ２工区（鶴ヶ峰駅部築造工）

鶴ヶ峰９号踏切

４



作業構台

クレーン

土留め・線路仮受け桁・掘削土留め・作業構台

土留め・線路仮受け桁・作業構台

工事全体のながれ

土留め

杭打機

土留杭

至 西谷駅→

二俣川駅

保土ヶ谷バイパス

水道道 親水緑道
西川島橋

鶴ヶ峰駅

線路仮受け桁

下
り
線

上
り
線

土留杭 線路仮受け桁

掘削

下
り
線

上
り
線

バックホウ

１工区 ３工区２工区凡例…

５

2030年度
（令和12年度）

～

2026年度
（令和８年度）

～

2023年度
（令和５年度）

～

各工種のイメージ図



工事全体のながれ

土留め・工事桁掘削シールド掘進

土留め・線路仮受け桁

至 西谷駅→

二俣川駅

保土ヶ谷バイパス

水道道 親水緑道
西川島橋

鶴ヶ峰駅
１工区 ３工区２工区凡例…

６

円形トンネル（１年かけてシールド掘進を行います）

シールドマシン（イメージ図）

▽地盤高

2030年度
（令和12年度）

～

2026年度
（令和８年度）

～

2023年度
（令和５年度）

～



工事全体のながれ

軌道工事 電気工事

至 西谷駅→

二俣川駅

保土ヶ谷バイパス

水道道 親水緑道
西川島橋

鶴ヶ峰駅

軌道・電気工事

軌道設備 電気設備

駅舎建築工事

2033年度
工事完了予定

７

2030年度
（令和12年度）

～

2026年度
（令和８年度）

～

2023年度
（令和５年度）

～



※作業状況により、工事時間が前後する場合あり

シールドトンネル工事

工事全体のながれ

工事時間帯

８：００～１７：００

昼間工事

開削工事

・線路内に立ち入る必要がある作業 ・車両通行止めを伴う作業
※線路内での作業は24：00～翌5：00 ※警察との協議による

（土留め ・掘削 ・躯体構築 ・作業構台 など）

２０：００～翌５：００

夜間工事

作業実施日

● 月曜日 ～ 土曜日（祝日含む） 日曜日は休工となります

線路切替等特殊な作業については、日曜日も作業を行う場合があります

８

線路切替え（地下化切替え含む）
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清水・五洋・鴻池・坪井・奈良建設共同企業体

１工区の施工について

2-1. 施工概要

2-2. 交通計画

2-3. 安全対策



擁壁区間

▽地盤高

箱型トンネル区間

▽地盤高

円形トンネル区間

▽地盤高

2-1. 施工概要

鶴ヶ峰駅

除去対象踏切

西谷３号踏切

至 西谷駅→←至 二俣川駅

水道道
親水緑道

西川島橋

鶴ヶ峰駅

１工区【全長２.3km】

シールドマシン到達位置

11

旭警察署

二俣川駅

西谷駅

■工事概要

西川島橋

シールドマシン発進位置



2-1. 施工概要

至 西谷駅→

到達立坑
発進立坑

シールドマシン発進位置

シールドマシン到達位置

１日あたり６m～７m程度進みます

１年間かけて
掘り進みます

11m

マシン組立

旭警察署

マシン解体

12

鶴ヶ峰駅

■シールドトンネル工事



画像変位計測システム

・画像により変位を常時（24時間）自動観測

2-1. 施工概要

沈下計測

・場所を決め、掘削の前と後で沈下を計測

常時監視

・毎日目視で点検

ターゲット
（軌道用）

ターゲット
（路盤用）

最も早く影響を受ける線路を
常時監視することで、周辺へ
の影響も未然に防ぎます

カメラユニット

シールドマシン

線路内の地表面の高さの変化を測定 線路外の地表面の高さの変化を測定

13

施工時の安全・環境対策

監視員



2-1. 施工概要 14

鶴ヶ峰駅

１工区【全長２.3km】保
土
ヶ
谷
バ
イ
パ
ス

二俣川駅

西谷駅

西川島橋

シールドマシン到達位置

シールドマシン発進位置

■作業ヤード



中田原公園

西川島町公園

至 西谷駅→ヤード①

ぐるめ亭

田原橋公園

2-1. 施工概要

施工ヤードは場所が変更となる可能性があります

施工ヤード

施工ヤード（借地予定）

作業構台

15

■作業ヤード

川島町

ヤード②

ヤード③

西川島橋



2-2. 交通計画

至 西谷駅→

中田原公園

西川島町公園

ぐるめ亭

ロイヤルホスト

ファミール16

車両走行ルートは変更となる可能性があります

16

3
（赤色）のルートをメインルートとして使用いたします。

■工事車両走行ルート

施工ヤード

施工ヤード（借地予定）

作業構台

工事車両走行ルート（メイン）

工事車両走行ルート（サブ）

川島町

ヤード②

ヤード③

ヤード①

西川島橋

下白根

愛宕



2-2. 交通計画 17

地点①：川島町交差点

ぐるめ亭

歩行者や自転車が安全に歩行で
きるように誘導員を配置します。

川島町

交通誘導員

位 置 図

ぐるめ亭
ロイヤルホスト

ファミール16

西川島町公園

西川島橋

川島町

下白根

愛宕

地点①



2-2. 交通計画 18

地点②：ヤード①出入口

相鉄本線

一般車と工事車両が分離・合流
する箇所に誘導員を配置して
安全を確保します。

交通誘導員 ヤード①工事車両専用道路・待機場

位 置 図

ぐるめ亭
ロイヤルホスト

ファミール16

西川島町公園

西川島橋

川島町

下白根

愛宕

地点②



2-2. 交通計画 19

地点③：作業構台入口

作業構台への入り口に
誘導員を配置して安全
を確保します。

相鉄本線

交通誘導員

作業構台

西川島橋

位 置 図

ぐるめ亭
ロイヤルホスト

ファミール16

西川島町公園

西川島橋

川島町

下白根

愛宕

地点③



2-2. 交通計画 20

地点④：西川島町公園前

西川島橋 西川島町公園

交通誘導員

誘導員を配置して公園への安全な
アクセスを確保します。

位 置 図

ぐるめ亭
ロイヤルホスト

ファミール16

西川島町公園

西川島橋

川島町

下白根

愛宕

地点④



2-2. 交通計画 21

地点⑤：ロイヤルホスト付近
ロイヤルホスト

交通誘導員使用する際は、誘導員を
配置し、先導のもと、
ヤードまで走行します。

メインルートの混雑緩和の
目的で使用させていただく
ことがあります。

位 置 図

ぐるめ亭
ロイヤルホスト

ファミール16

西川島町公園

西川島橋

川島町

下白根

愛宕
地点⑤



2-2. 交通計画 22

地点⑥：愛宕（あたご）交差点付近

交通誘導員 使用する際は、誘導員を
配置し、先導のもと、
ヤードまで走行します。

メインルートの混雑緩和の
目的で使用させていただく
ことがあります。

位 置 図

ぐるめ亭
ロイヤルホスト

ファミール16

西川島町公園

西川島橋

川島町

下白根

愛宕地点⑥

愛宕



2-3. 安全対策

ヤード内に工事車両専用道路や待機場を設置し、一般車両の安全で円滑な通行を確保

工事車両走行メインルートの安全対策

ヤード①
交通誘導

AI衝突予防装置搭載

23

ぐるめ亭

工事車両専用道路・待機場
西川島橋

作業構台
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大林・鉄建・ＮＢ・馬淵・京成建設共同企業体

3-1. 施工概要

3-2. 施工順序

２工区の施工について

3-3. 交通計画

3-4. 親水緑道



帷子川親水緑道

鶴ケ峰公園

鎧の渡し緑道

１工区（擁壁、箱型トンネル、シールドトンネル築造工）

３工区（擁壁、箱型トンネル築造工）

２工区（鶴ヶ峰駅部築造工）

工 区 施 工 業 者

１工区 清水・五洋・鴻池・坪井・奈良建設共同企業体

２工区 大林・鉄建・ＮＢ・馬淵・京成建設共同企業体

３工区 前田・西松・東洋・松尾建設共同企業体

3-1. 施工概要 【全体平面図】 26



西谷方二俣川方

帷子川

至 環状２号線

至 保土ヶ谷

至 横浜町田IC

バスターミナル

鶴ケ峰2号踏切

鶴ケ峰バスターミナル交差点

帷子川親水緑道

作業ヤード鎧の渡し緑道

鶴ケ峰公園

27

鶴ケ峰駅

《 凡 例 》

作業ヤード

相模鉄道本線

新線

国道 1 6号

約230ｍ

3-1. 施工概要 【施工位置図】

施工ヤードは場所が変更となる可能性があります



相模鉄道本線

《A-A断面》

2023年3月
（令和 5 年 3 月）

283-2. 施工順序 【STEP0：現況】



作業構台

相模鉄道本線
作業構台

《B-B断面》

2023年４月～2025年
（ 令 和 5 年 ４ 月 ～ 令 和 7 年 ）

3-2. 施工順序 【STEP１：準備～作業構台】 29



新駅舎の建設

相模鉄道本線

新駅舎の建設

《A-A断面》

202５年度～2029年度
（ 令 和 ７ 年 度 ～ 令 和 1 1 年 度 ）

3-2. 施工順序 【STEP２：掘削～新駅舎の建設】 30



2030年度～2032年度
（令和 1 2 年度～令和 1 4 年度）

3-2. 施工順序 【STEP３：親水緑道の復旧～踏切の除去】 31

９．３５

鶴ケ峰新駅

《A-A断面》



帷子川親水緑道

鶴ケ峰駅
鶴ケ峰2号踏切

至 環状２号線

323-3. 交通計画 【工事車両走行ルートの検討】

16
鶴ケ峰バスターミナル交差点

バスターミナル



帷子川親水緑道

鶴ケ峰駅

333-3. 交通計画 【工事車両走行ルート】

至 環状２号線

極力使用しない

一時的に使用

鶴ケ峰2号踏切

鶴ケ峰バスターミナル交差点
16

バスターミナル



《地点１》 鶴ケ峰バスターミナル交差点

歩行者や自転車が安全に渡れる
ように誘導員を配置します。

交通
誘導員

位 置 図

帷子川親水緑道

鶴ケ峰駅

鶴ケ峰2号踏切

鶴ケ峰公園

鎧の渡し緑道

バス
ターミナル

地点1

343-3. 交通計画 【工事車両走行ルートの安全対策と交通誘導方法】



《地点２》 鶴ケ峰バスターミナル内

帷子川親水緑道

鶴ケ峰駅

鶴ケ峰2号踏切

鶴ケ峰公園

鎧の渡し緑道

バス
ターミナル

位 置 図

353-3. 交通計画 【工事車両走行ルートの安全対策と交通誘導方法】

バスと工事車両が交差する箇所に
誘導員を配置して安全を確保します。

交通
誘導員

地点2



 バスターミナル部 2023年度（令和5年度）より工事用車両が走行するルートを整備します。

現 況 計画案

歩行者通路と乗降場の一部が変更となる予定

新歩行者通路

工事車両専用走行ルート 自転車駐輪場

乗降場所の移動

363-3. 交通計画 【工事車両走行ルート（バスターミナル部）の安全対策】

※ 現在、詳細協議を進めています

工事用車両を分離

バスターミナル バスターミナル

トイレの移設



《地点３》 セブンイレブン鶴ヶ峰北店前

セブン
イレブン

交通
誘導員

帷子川親水緑道

鶴ケ峰駅

鶴ケ峰2号踏切

鶴ケ峰公園

鎧の渡し緑道

バス
ターミナル

位 置 図

地点3

373-3. 交通計画 【工事車両走行ルートの安全対策と交通誘導方法】

歩行者が安全に渡れるように
誘導員を配置します。

交通
誘導員



《地点４》 鶴ヶ峰商店街

交通
誘導員

383-3. 交通計画 【工事車両走行ルートの安全対策と交通誘導方法】

誘導員を配置して、工事用車両の
最徐行を徹底します。

帷子川親水緑道

鶴ケ峰駅

鶴ケ峰2号踏切

鶴ケ峰公園

鎧の渡し緑道

バス
ターミナル

位 置 図

地点4
一時的に片側通行

（交互通行できない幅のため）



作業ヤード

《地点５》 作業ヤード出入口 保育園の登園や散歩のルートには誘導員
を配置して歩行者の安全を確保します。

駐輪場を改良し、
道路幅員を広げます。

交通
誘導員

393-3. 交通計画 【工事車両走行ルートの安全対策と交通誘導方法】

帷子川親水緑道

鶴ケ峰駅

鶴ケ峰2号踏切

鶴ケ峰公園

鎧の渡し緑道

バス
ターミナル

位 置 図

地点5



バスターミナル

鶴ケ峰2号踏切

 大型車対応舗装工事 2023年4月（令和5年4月）から施工予定（夜間改良工事）

403-3. 交通計画 【工事車両走行ルート（市街地部）】



バスターミナル鶴ケ峰公園

帷子川親水緑道

至 環状２号線

鶴ケ峰駅

鶴ケ峰2号踏切

北口駐輪場

駐輪場の縮小鎧の渡し緑道

代替駐輪場

代替駐輪場

413-3. 交通計画 【代替自転車駐輪場】



バスターミナル鶴ケ峰公園

帷子川親水緑道

至 環状２号線

鶴ケ峰駅

鶴ケ峰2号踏切

鎧の渡し緑道

工事用車両経路

2023年4月3日より通行止め
（令和 5年 4月 3日）

こちらを通行ください

≪ 凡 例 ≫

通行止め

う回路

工事用車両通路

現在の公園から駅までのルート

423-3. 交通計画 【工事による道路交通規制の予定】



帷子川親水緑道

バスターミナル

 遊歩道・親水水路の切り回しと重要動植物の移植

433-4. 親水緑道

遊歩道を切り回しながら、
安全な歩行空間を確保します

重要植物や水生生物は
親水緑道内に移植します

生態系に配慮し、
水路を切り回します
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前田・西松・東洋・松尾建設共同企業体

4-1. 施工概要

4-2. 施工順序

4-3. 交通計画

３工区の施工について



相模鉄道本線

旭警察署

本村町
第一公園

ジョナサン

本村IC本村IC

至保土ケ谷 IC

至横浜町田 IC

本村地下道

46

鶴ケ峰
９号踏切

鶴ケ峰
8号踏切

本村跨線橋

シールドマシン
到達部

工事区間 約４６０m

凡 例

相模鉄道本線

工事区間

本村跨線橋

4-1. 施工概要 【施工位置図】

帷子川親水緑道

鶴ケ峰公園

鎧の渡し緑道

１工区（擁壁、箱型トンネル、シールドトンネル築造工）

３工区（擁壁、箱型トンネル築造工）

２工区（鶴ケ峰駅部築造工）

二俣川 方



至横浜町田 IC

相模鉄道本線

至保土ケ谷 IC

旭警察署

本村町
第一公園

ジョナサン

本村IC本村IC

本村地下道

工事区間 約４６０m

二俣川 方

474-2. 施工順序 【掘削工事範囲及び作業ヤード】

シールドマシン
到達部

凡 例

掘削工事範囲

作業ヤード

作業ヤード（借地予定）

付替道路（予定）



至横浜町田 IC

相模鉄道本線

至保土ケ谷 IC

本村町
第一公園

ジョナサン

本村IC本村IC

4-2. 施工順序 2023年5月～
（R５年）

2023年7月3日から跨線橋の使用を停止し撤去工事を行います

迂回路

鶴ケ峰
９号踏切

本村跨線橋撤去

48

本村地下道

二俣川 方



本村町
第一公園

保土ケ谷バイパス

494-2. 施工順序 2024年7月～

付替道路

現況道路

現況下り線 現況上り線

A

現況道路

A

（R6年）

計画上り線計画下り線

平 面 図

現地写真A-A断面図

保土ケ谷
バイパス

西谷 方二俣川 方
鶴ケ峰
９号踏切

付替道路



相模鉄道本線

至保土ケ谷 IC

旭警察署

本村町
第一公園

ジョナサン

本村IC
本村IC

本村地下道

4- 51

二俣川 方

鶴ケ峰

９号踏切 鶴ケ峰
8号踏切

至横浜町田 IC

504-2. 施工順序 2025年5月～

作業構台設置

（R7年）

作業構台イメージ

擁壁・箱型トンネル築造

作業構台標準図

土留機械

50tクレーン

土留機械

50tクレーン

箱型トンネル築造



横浜駅方向を望む

完成イメージ 51

計

画

上

り

線

計

画

下

り

線

計

画

留

置

線



鶴ケ峰
９号踏切

鶴ケ峰
8号踏切鶴ケ峰

10号踏切

本村地下道

二俣川 方

相模鉄道本線

本村IC
本村IC

旭警察署

本村町
第一公園

至 横浜町田 IC

至 保土ケ谷 IC

.

524-3. 交通計画 【工事車両走行ルート】

工事車両走行ルート

工事車両走行ルート
（大型車除く）

指定方向外進行禁止解除



4-3. 交通計画 【工事車両走行ルートの安全対策と交通誘導方法】 54

《地点1》 本村IC交差点

交通
誘導員

交通
誘導員

交通
誘導員

歩行者への注意喚起を行います。

歩行者・一般車両への注意喚起
を行います。後続する一般車両の誤進入を

防止します。

位 置 図

鶴ケ峰
8号踏切

本村地下道

西谷 方二俣川 方

相模鉄道本線

本村IC本村IC

本村町
第一公園

旭警察署

鶴ケ峰
９号踏切

鶴ケ峰
10号踏切

至 横浜町田 IC

至 保土ケ谷 IC

地点1

4-3. 交通計画 【工事車両走行ルート】 53



544-3. 交通計画 【工事車両主要ルートの安全対策と交通誘導方法】

《地点2》 鶴ケ峰9号踏切 下り線側

交通
誘導員 交通

誘導員

交通
誘導員

位 置 図

鶴ケ峰
8号踏切

本村地下道

西谷 方二俣川 方

相模鉄道本線

本村IC本村IC

本村町
第一公園

旭警察署

鶴ケ峰
９号踏切

鶴ケ峰
10号踏切

至 横浜町田 IC

至 保土ケ谷 IC

地点2

歩行者・一般車両を優先して誘導します。

歩行者・一般車両を優先して誘導します。



鶴ケ峰
９号踏切

鶴ケ峰
8号踏切鶴ケ峰

10号踏切

本村地下道

二俣川 方

相模鉄道本線

本村IC
本村IC

旭警察署

.

本村町
第一公園

至 横浜町田 IC

至 保土ケ谷 IC

554-3. 交通計画 【工事による道路交通規制の予定】

■ 片側交互通行又は車両通行止めにて行うことがあります。

尚、その際は事前にお知らせします。
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安全・環境対策等

5-3. 環境対策

5-2. 安全対策

5-1. 工事車両の運行について

5-4. 工事のお知らせ



工 区 車両台数（片道、昼夜合計）

１工区
シールド掘進時（2026年から約13か月）：約240台／日
開削時：約50台／日

２工区 約70台／日

３工区 約80台／日

工事用車両の運行計画

運行する車両台数

最盛期の運行車両台数は、下記の通りと予定しています。

運行する主な工事用車両

※運行する時間帯や台数については、作業の進捗状況や道路事情などにより変更になる場合があります。

ダンプ（発生土などの運搬） トレーラー（資機材の運搬）生コン車（コンクリートの運搬） トラック（資機材の運搬）

585-1.工事車両の運行について-1



工事車両の識別

及び

安全運転教育

鶴ヶ峰連立地下化工事

工事用車両
３工区　前田JV

鶴ヶ峰連立地下化工事

工事用車両
３工区　前田JV

595-1.工事車両の運行について-2

鶴ヶ峰連立地下化工事

工事用車両
３工区　前田JV



出入口誘導員配置

工事現場の出入口には

誘導員を配置し

工事車両の誘導を行います

仮囲いコーナークリアパネル

仮囲いの見通しの悪い箇所には

透明なパネルを使用して

死角を無くします

LED照明設置

仮囲いの設置に伴い

暗くなる箇所には

LED照明等を設置します

605-2. 安全対策



道路汚損対策（タイヤ）

工事現場から出る車両の

タイヤは汚れ具合により

洗浄します

粉 塵 対 策

粉塵対策として

状況に応じ散水します

騒音対策

（高さ3m仮囲い）

騒音対策として

高さ3mの仮囲いを

設置します

615-3. 環境対策-1

環境対策型重機の使用

低騒音型、排出ガス対策型の

重機を使用します。



625-3. 環境対策-2

影

日照の確保

【構台日影検討図】

日照を確保
（作業構台を
一部撤去）

【透明板イメージ】

■作業構台の一部を撤去します

【2工区構台】

■畑や住宅への日照を確保するため透明板を

使用します

50tクレーン日照を確保
（作業構台を
一部撤去）

【3工区構台】



 沿線にお住いの皆様に

書面配布によるお知らせ デジタルサイネージによるお知らせ

【デジタルサイネージのイメージ】

工事の進捗に合わせて、

順次、計画路線周辺にお住いの皆様に、

工事の進捗状況や掘進の予定時期等を

お知らせする書面を配布します。

635-4. 工事のお知らせ
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家屋調査

6-1. 家屋調査範囲について



家屋調査範囲について

家屋調査では亀裂や建付の調査を行います

調査内容と調査従事者証

調査従事者証

ひび割れ

塀の傾き
亀裂

ドアの建付

土間のひび割れ

床の傾き

浅井戸の水質・水位

66

●事前調査

●中間調査

●事後調査



家屋調査範囲について

シールド区間
対象 対象 対象外 対象 対象 対象外

二俣川駅

鶴ヶ峰駅

西谷駅

保
土
ヶ
谷
バ
イ
パ
ス

除去対象踏切

67

2023年4月より順次家屋調査（事前調査）を開始いたします

開削区間
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連絡先

7-1. 連絡先一覧



● 相模鉄道株式会社 施設部 建設課

電話：045-335-6739

● 横浜市 道路局 建設部 建設課

電話：045-671-2792

施

工

会

社

発
注
者

事
業
者

工
事
・
家
屋
調
査
に

対
す
る
問
合
せ

鉄
道
・
用
地

に
対
す
る

問
合
せ

事
業
に

対
す
る

問
合
せ

連 絡 先

● 第1工区 清水・五洋・鴻池・坪井・奈良JV 相鉄鶴ヶ峰JV工事事務所

電話：045-442-5240

第１工区

● 第3工区 前田・西松・東洋・松尾JV 相鉄鶴ヶ峰作業所

電話：045-340-3572

第３工区

● 第2工区 大林・鉄建・NB・馬淵・京成JV 相鉄鶴ヶ峰JV工事事務所

電話：045-744-8971

第２工区

70

工事進捗に伴い、連絡先が変更となる可能性がございます。変更になった際はHPでお知らせいたします。



工事を安全に進め、

地下化を予定通り行えるよう

全力で工事を進めてまいります。


